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57% PROGRESSO GERAL 22/07 – 30/07/2026
PERÍODO

7
TAREFAS

4
CONCLUÍDAS

3
ATRASADAS

Roadmap — etapas e marcos

ETAPA

1
LP 03 - B2B

22/07–30/07

jul. de 2026 ago. de 2026

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02

57%

Visão macro do projeto. As páginas seguintes detalham cada etapa (e sub-etapa), com a linha do tempo ajustada ao período dela.
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1
LP 03 - B2B
22/07 – 30/07 · 57% concluído

Tarefa Datas Status

1.1 Recebimento de Conteúdo 22/07–22/07 Concluída

1.2 Recebimento de imagens 22/07–22/07 Concluída

1.3 Layout + Desenvolvimento 22/07–24/07 Concluída

1.4 Enviar para aprovação do cliente 24/07–24/07 Concluída

1.5 Receber Ajustes do Cliente 27/07–28/07 Atrasada

1.6 Executar ajustes do cliente 29/07–29/07 Atrasada

1.7 Enviar lp ajustada para o cliente 30/07–30/07 Atrasada

jul. de 2026

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01

100%

100%

100%

100%
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